

INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Relatório da Sprint 1

Versão: 2.0 | Data: 13/04/2026

Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinolli · João Vinicius

1. Sumário Executivo

1.1 O que foi planejado

A Sprint 1 teve como objetivo implementar a base operacional do sistema, conforme documentação do produto (v2.0), com as seguintes user stories:

ID	Funcionalidade	Story Points
US01	Login no sistema	3
US04	Cadastro de produtor	3
US02	Cadastro de análise	5
Total		11 SP

1.2 O que foi entregue

O incremento de software funcional está versionado no repositório Git do projeto, com histórico de commits que reflete a sequência: inicialização (Node.js + Express), API de autenticação e cadastros, interface web e documentação de execução.

Funcionalidades concluídas e testadas manualmente em relação aos critérios de aceite:

- US01 — Login: autenticação por e-mail e senha; validação de campos obrigatórios; credenciais inválidas retornam mensagem de erro; login válido permite acesso à área principal.
- US04 — Cadastro de produtor: formulário com nome, cidade e telefone; produtor novo aparece no dropdown de análises; tentativa de cadastro com nome duplicado é bloqueada (HTTP 409).
- US02 — Cadastro de análise: vínculo obrigatório a produtor existente; percentual de palito entre 0 e 100; data/hora registradas automaticamente no servidor (createdAt); mensagem de confirmação após salvar.

Ambiente de execução: aplicação demonstrável localmente conforme README.md na raiz do projeto (npm install e npm start, acesso em <http://localhost:3000>). Credenciais de demonstração estão descritas no README.

Testes unitários automatizados: não foram configurados nesta sprint (foco em entrega funcional e validação manual); o script npm test apenas informa essa situação. Para a Sprint 2, a equipe avalia introduzir testes mínimos nas rotas críticas ou manter ênfase em testes manuais documentados.

1.3 O que não foi entregue e por quê

Nenhuma das user stories planejadas para a Sprint 1 (US01, US04, US02) ficou de fora do incremento.

Itens fora do escopo da Sprint 1 (previstos no backlog geral do produto, não nesta sprint): consulta paginada de análises (US05), cálculo de desconto (US03), histórico/exportação (US06) e todo o bloco da Sprint 2 (US07–US10). Não são pendências da Sprint 1, e sim entregas futuras.

2. Métricas da Sprint

Não foi utilizada ferramenta formal de gestão ágil nesta sprint. O acompanhamento foi feito por reuniões curtas e checklist de critérios de aceite. Se exigido, pode-se anexar em versão posterior a partir de planilha ou ferramenta (Jira, Trello, Excel) com dados retroativos.

3. Principais Desafios e Aprendizados

Resultados da retrospectiva realizada ao final da sprint.

3.1 Obstáculos

- Montagem do ambiente (Node.js, dependências e fluxo Git) no primeiro ciclo.
- Alinhar validações no frontend e no backend para os mesmos critérios de aceite.
- Definir ordem de implementação (API antes da UI) para evitar retrabalho.

3.2 Lições Aprendidas

- Critérios de aceite escritos antes da codificação reduzem discussões e retrabalho.
- Commits com mensagens claras facilitam revisão e comprovação do progresso no repositório.
- README com passos de execução e usuário de demonstração agiliza a gravação do vídeo e a avaliação por terceiros.

3.3 Ações de Melhoria para a Próxima Sprint

- Registrar casos de teste manual por user story desde o início da sprint.
-

- Refinar US07–US10 com exemplos reais de formulários junto à analista de qualidade.
- Mapear riscos técnicos (PDF, novas tabelas) no primeiro dia da Sprint 2 e definir mitigação.

4. Próximos Passos

4.1 Foco da Sprint 2

- US07: Ficha de Liberação de Embalagens (FORQSE001), com geração de PDF.
- US08: Consulta de fichas de embalagens (filtros, paginação).
- US09: Registro de coleta de amostras.
- US10: Consulta de coleta de amostras com exportação (PDF/Excel).

4.2 Refinamento Sugerido para o Backlog do Produto

- Detalhar campos e padrões/laudo por parâmetro da ficha de embalagens antes de codificar.
- Confirmar se o banco permanecerá em arquivo JSON ou migrará para MySQL (conforme arquitetura alvo do documento v2.0).
- Priorizar feedback da analista de qualidade sobre o layout do PDF FORQSE001 para reduzir retrabalho.

Equipe: Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius
