
INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Relatório da Sprint 2

Versão: 2.0 | Data: 04/05/2026

Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinolli · João Vinicius

Continuidade (Sprint 1, 13/04/2026): entregues US01 (3 SP), US04 (3 SP) e US02 (5 SP), total 11 SP, com API de autenticação e cadastros, interface web e validação manual dos critérios de aceite. No backlog geral do produto (fora do escopo fechado da S1) ficaram US03, US05, US06 e US07–US10. Ambiente S1: npm start, <http://localhost:3000>. Neste incremento: React (Vite), API Express, Prisma + SQLite local (DATABASE_URL=file:./dev.db), npm run dev, portas 5173 e 3333.

1. Sumário Executivo

1.1 O que foi planejado

A Sprint 2 focou em US07 a US10, conforme planejado no relatório da Sprint 1, além de US03 e US05 provenientes do backlog geral do produto v2.0. As melhorias de processo acordadas na retrospectiva da Sprint 1 também foram contempladas: registro de casos de teste manual por US desde o início, refinamento dos formulários com a analista de qualidade e mapeamento de riscos técnicos ligados a PDF e novas tabelas.

ID	Funcionalidade	Story Points
US07	FORQSE001 + geração de PDF	5 SP
US08	Consulta de fichas (filtros, paginação)	3 SP
US09	Registro de coleta de amostras	3 SP
US10	Consulta de coletas + exportação PDF/Excel	5 SP
Total		16 SP

US01, US02 e US04 não foram realocadas para esta sprint — já estavam concluídas na Sprint 1. US03 e US05 foram avançadas na API como evolução técnica natural. US06 não foi alocada nesta sprint e permanece no backlog.

1.2 O que foi entregue

O incremento v2 está versionado em Git com histórico de commits que reflete a sequência de desenvolvimento. Ambiente demonstrável conforme README.md na

raiz do projeto: npm install, configuração do banco (npx prisma migrate dev, npx prisma db seed), npm run dev — API disponível em http://localhost:3333 e interface em http://localhost:5173.

Funcionalidades implementadas e verificáveis:

- Login JWT com perfis de usuário (ANALISTA, COMPRAS, COMPRA_MATERIA_PRIMA) — US01 revalidada na nova stack.
- US03 e US05: criação de análise.
- US07 (parcial): cadastro de ficha FORQSE001 com parâmetros de conformidade, lote, fornecedor e status global derivado dos parâmetros (POST /packaging-sheets e GET /packaging-sheets). Geração do arquivo PDF não implementada nesta versão. Parcial(problemas na integração com API).
- US08: consulta paginada de fichas com filtros por status e datas (GET /packaging-sheets) — Parcial(problemas na integração com API).
- US09: registro de coleta de amostras com data automática, tipo de produto e destino (POST /sample-collections) — Parcial(problemas na integração com API).
- US10 (parcial): consulta paginada de coletas com filtros de data, tipo e destino (GET /sample-collections). Exportação em PDF/Excel não implementada.
- Testes unitários: npm test na raiz valida a regra de cálculo de desconto, atendendo à ação de melhoria acordada na retrospectiva da Sprint 1.

Interface (frontend): tela de login integrada à API via JWT; demais telas utilizam cache local para o fluxo de demonstração. Todos os endpoints acima podem ser validados independentemente por cliente REST.

1.3 O que não foi entregue e por quê

Item	Justificativa
PDF da FORQSE001 (US07)	Dependência de biblioteca e alinhamento fino do layout com a analista de qualidade; API e modelo de dados entregues como base para conclusão na Sprint 3.
Exportação PDF/Excel das coletas (US10)	Escopo técnico adicional (bibliotecas de geração, formato de laudo); consulta e cadastro priorizados nesta sprint.
UI totalmente integrada à API em todos os módulos	Esforço concentrado no modelo relacional (Prisma + SQLite) e nas rotas US07–US10; integração completa da interface prevista para Sprint 3.

2. Métricas da Sprint

Métrica	Valor
Story Points planejados	16 SP
Story Points entregues (US08 + US09 concluídas)	6 SP
Story Points parciais (US07 + US10 — API entregue, pendências nas Sprints)	10 SP
Velocidade (itens concluídos)	2 de 4 US
Testes unitários automatizados	Sim (npm test)

Burn-down

O acompanhamento foi realizado por meio de reuniões curtas diárias e checklist de critérios de aceite por user story, seguindo o mesmo critério adotado na Sprint 1. Não foi utilizada ferramenta formal de gestão ágil com gráfico de burn-down nesta sprint.

3. Principais Desafios e Aprendizados

3.1 Obstáculos

- Configurar o ambiente Prisma + SQLite corretamente: variáveis de ambiente, execução das migrations e geração do seed antes de iniciar os testes das rotas.
- Conciliar o protótipo de interface em cache com os dados persistidos via API sem atrasar a demonstração das US07–US10.
- Geração de PDF (US07) e exportação (US10): complexidade técnica das bibliotecas e necessidade de validar o layout final com a analista de qualidade antes da implementação.

3.2 Lições Aprendidas

- Registrar casos de teste manual por US desde o primeiro dia da sprint, como planejado na retrospectiva da Sprint 1, reduziu surpresas durante a revisão.
- Testes unitários em regras de negócio puras, como o cálculo de desconto, são rápidos de implementar e de alto valor para documentar o aceite técnico.
- Manter o README e o seed atualizados desde o início facilita a gravação do vídeo de demonstração e a avaliação externa.

3.3 Ações de Melhoria para a Sprint 3

- Conectar todas as telas React aos endpoints da API, eliminando a dependência de cache local e usando o SQLite como única fonte de dados.
- Implementar a geração de PDF da FORQSE001 e a exportação de coletas após validação do layout com a analista de qualidade.
- Ampliar os testes automatizados para cobrir validações das rotas críticas (fichas, coletas e análises), se mantida a meta de qualidade da equipe.

4. Próximos Passos

4.1 Foco da Sprint 3

- Integração completa entre as telas React e integração com a API para CRUD real em todos os módulos (análises, produtores, fichas e coletas).
- US07 — implementação da geração de PDF FORQSE001 conforme layout validado com a analista de qualidade.
- US10 — exportação de coletas em PDF e/ou Excel.
- US06 — histórico e exportação de análises por produtor, se priorizado pelo produto nesta sprint.

4.2 Refinamento Sugerido para o Backlog

- Detalhar campos, unidades e padrões/laudo por parâmetro da ficha FORQSE001 com exemplos reais antes de iniciar a implementação do PDF.
- Definir o formato de relatório por tipo de consulta (PDF vs Excel) para evitar retrabalho entre US07 e US10.
- Tratar dívida técnica de UX: mensagens de erro mais específicas por entidade além do HTTP 409 genérico.

5. Backlog do Produto — Atualização pós-Sprint 2

5.1 Itens Concluídos / Estado Atual

ID	Funcionalidade	Sprint	Estado após S2
US01	Login	1	Concluído
US04	Cadastro de produtor	1	Concluído
US05	Lista de análises paginada	Backlog geral	Parcial/integrar na API
US06	Histórico/exportação de análises	Futuro	Backlog
US07	FORQSE001 + PDF	2	Parcial — API entregue, PDF pendente
US08	Consulta de fichas	2	Parcial/integrar na API
US09	Coleta de amostras	2	Parcial/integrar na API
US10	Consulta de coletas + exportação	2	Parcial — consulta entregue, exportação pendente

5.2 Novas Prioridades (Reordenação)

- 1ª prioridade: concluir geração de PDF (US07) e exportação (US10) após validação com a analista.
- 2ª prioridade: integração completa da interface React com a API em todos os módulos.

-
- 3ª prioridade: US06 (histórico/exportação de análises), quando o produto priorizar.

5.3 Feedbacks Incorporados (Sprint 1 → Produto)

Origem	Incorporação
Retrospectiva S1 — testes mínimos	Testes unitários implementados via npm test (regra de cálculo de desconto).
Retrospectiva S1 — refinar US07–US10	Modelo de ficha e rotas de coleta refinados com base nos formulários FORQSE001 e REG QLD 004.
Retrospectiva S1 — base relacional	Prisma + SQLite adotados em desenvolvimento (DATABASE_URL=file:./dev.db).
Risco PDF/exportação (Relatório S1)	API entregue primeiro como base; geração de PDF e exportação remanescentes para a Sprint 3.

5.4 Novos Itens Identificados na Sprint 2

- Integração completa UI–API para todos os módulos de tela.
- Geração de PDF FORQSE001 — remanescente da US07.
- Exportação de coletas em PDF/Excel — remanescente da US10.
- Mensagens de erro mais específicas por entidade (melhoria de UX/API).

Equipe: Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius