

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Este documento registra formalmente a entrega do software Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) e de toda a documentação associada à Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, e serve como comprovante da conclusão do projeto de extensão desenvolvido por alunos do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Campo Real.

1. Dados do Projeto

Nome do projeto	Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) — Indústria Ervateira Verdelândia
Entidade beneficiada	Indústria Ervateira Verdelândia LTDA CNPJ 78.742.384/0001-06 Rodovia PR 466, Km 15 — Guarapuava/PR
Representante da entidade	Agostinho Lubian
Equipe de desenvolvimento	Rafael Angelo Silva — Scrum Master João Pedro Ortolan Pereira — Product Owner Hivan Lucas Rossinolli — Desenvolvedor João Vinicius — Desenvolvedor
Instituição de ensino	Centro Universitário Campo Real — Guarapuava/PR
Coordenação	Prof.ª Me. Isabelle Cordova Gomes
Período de execução	Março a setembro de 2026 Termo de compromisso firmado em 06/03/2026
Data desta entrega	18 de setembro de 2026

2. Declaração de Entrega

A equipe de desenvolvimento acima identificada declara que entrega, nesta data, à Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, o software Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) em sua versão final, em pleno funcionamento no ambiente de produção, acompanhado de toda a documentação técnica e de usuário produzida ao longo do projeto.

Declara ainda que o código-fonte encontra-se publicado em repositório de acesso da entidade, que os usuários foram capacitados para a operação do sistema e que foram prestados os esclarecimentos necessários quanto ao funcionamento, à manutenção e à continuidade da solução.

A partir desta data, conforme o Termo de Compromisso firmado em 06 de março de 2026, a responsabilidade pela hospedagem, pelos custos operacionais e pela manutenção contínua do sistema passa à entidade beneficiada.

3. Itens Entregues

Código-fonte final

Repositório Git público com o histórico completo de desenvolvimento e o deploy automático configurado: github.com/Jp-Ortolan/Sistema-controle-qualidade-verdelandia

Sistema em produção

Aplicação publicada e operacional: sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app (interface) e a respectiva API em nuvem, com banco de dados PostgreSQL

Documentação consolidada

Documento único subdividido em Especificação de Requisitos, Arquitetura e Design, Manual do Usuário, Manual Técnico e Plano de Implantação

Documentação técnica com diagramas

Documentação acadêmica acompanhada dos diagramas UML (casos de uso, classes, componentes, implantação, sequência e entidade-relacionamento) e do arquivo-fonte de modelagem

Guia Rápido de Uso

Material de consulta rápida para o dia a dia dos usuários

Material de Treinamento

Apresentação utilizada na capacitação dos funcionários da entidade

Relatório de Implantação Piloto

Registro do processo de publicação em produção, dos desafios encontrados e das recomendações à entidade

Relatórios das Sprints 1, 2 e 3

Documentação do planejamento, das entregas, das métricas e das retrospectivas de cada ciclo

Backlog do produto

Relação das histórias de usuário e sua priorização

Lista de Ajustes e Melhorias

Registro dos ajustes solicitados pela entidade durante a validação

Carga do histórico

Importação de 1.414 análises e 37 lotes, referentes ao período de novembro de 2025 a setembro de 2026, com os scripts de importação versionados no repositório

Apresentação Final

Arquivo da apresentação de encerramento do projeto

As credenciais de acesso administrativo do sistema são entregues à entidade em documento apartado, não integrando este termo.

4. Declaração de Recebimento

A Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, por meio de seu representante abaixo assinado, declara ter recebido os itens relacionados no item 3 deste termo, ter verificado o funcionamento do software no ambiente de produção e considerar concluída a entrega objeto do Termo de Compromisso firmado com o Centro Universitário Campo Real.

Declara, ainda, estar ciente das recomendações registradas no Relatório de Implantação Piloto, em especial quanto à adoção de rotina periódica de backup do banco de dados e ao acompanhamento dos planos de hospedagem contratados.

5. Assinaturas

Guarapuava — PR, 18 de setembro de 2026.

Pela equipe de desenvolvimento

Rafael Angelo Silva

Scrum Master

João Pedro Ortolan Pereira

Product Owner

Hivan Lucas Rossinolli

Desenvolvedor

João Vinicius

Desenvolvedor

Pela entidade beneficiada

Agostinho Lubian

Representante da Indústria Ervateira Verdelândia LTDA

Pela instituição de ensino

Prof.^a Me. Isabelle Cordova Gomes

Coordenadora do Curso de Engenharia de Software — Centro Universitário Campo Real