

CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL

Curso de Engenharia de Software — Disciplina de Extensão — 7º período

TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

1. Introdução

O presente Termo de Entrega e Recebimento tem por finalidade registrar formalmente a entrega do software Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) e da documentação a ele associada à Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, bem como o correspondente recebimento por parte da entidade beneficiada.

O documento serve como comprovante da conclusão do projeto de extensão desenvolvido por alunos do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário Campo Real, em atendimento ao Termo de Compromisso firmado entre as partes.

2. Dados do Projeto

Nome do projeto	Sistema de Controle de Qualidade (SCQ)
Entidade beneficiada	Indústria Ervateira Verdelândia LTDA CNPJ 78.742.384/0001-06 Rodovia PR 466, Km 15 — Guarapuava/PR
Representante da entidade	Agostinho Lubian
Equipe de desenvolvimento	Rafael Angelo Silva — Scrum Master João Pedro Ortolan Pereira — Product Owner Hivan Lucas Rossinolli — Desenvolvedor João Vinicius — Desenvolvedor
Instituição de ensino	Centro Universitário Campo Real — Guarapuava/PR
Professor da disciplina	Gabriel Christopher Dall'Pozzo
Período de execução	Março a setembro de 2026 Termo de Compromisso firmado em 06 de março de 2026
Data desta entrega	18 de setembro de 2026

3. Itens Entregues

Relacionam-se abaixo os artefatos que compõem a entrega objeto deste termo:

3.1 Código-fonte final

Repositório Git público contendo o código-fonte completo do frontend e do backend, com o histórico de commits de todo o desenvolvimento e o processo de publicação automática configurado.

3.2 Sistema em produção

Aplicação web publicada e operacional, com banco de dados PostgreSQL em nuvem e a respectiva interface de programação (API) em funcionamento.

3.3 Documentação Técnica e Acadêmica

Documento principal do projeto, contemplando requisitos, modelagem, arquitetura, decisões técnicas, procedimentos de implantação e orientações de utilização, acompanhado dos diagramas UML de casos de uso, classes, componentes, implantação, sequência e entidade-relacionamento.

3.4 Documento do Projeto

Documento de concepção do produto, com o problema identificado na entidade, o escopo definido e a proposta de solução.

3.5 Backlog do Produto

Relação completa das histórias de usuário, com descrição, pontuação e a sprint em que cada uma foi desenvolvida.

3.6 Lista de Ajustes e Melhorias

Registro dos ajustes solicitados pela entidade durante a fase de validação, com a história de usuário correspondente, a origem do feedback e a prioridade atribuída.

3.7 Relatório de Implantação

Registro do processo de publicação em ambiente de produção, dos obstáculos enfrentados, das soluções aplicadas, do estado atual do sistema e das recomendações dirigidas à entidade.

3.8 Relatórios das Sprints 1, 2 e 3

Documentação do planejamento, das entregas, das métricas e das retrospectivas de cada ciclo de desenvolvimento.

3.9 Apresentação Final

Arquivo da apresentação de encerramento do projeto.

3.10 Portfólio digital

Página pública reunindo os artefatos do projeto para consulta e download.

As credenciais de acesso administrativo do sistema são entregues à entidade em documento apartado, não integrando este termo.

4. Declaração de Entrega

A equipe de desenvolvimento identificada no item 2 deste termo DECLARA que entrega, nesta data, à Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, o software Sistema de Controle de Qualidade (SCQ) em sua versão final, em funcionamento no ambiente de produção, acompanhado de todos os artefatos relacionados no item 3.

Declara, ainda, que o código-fonte encontra-se publicado em repositório de acesso da entidade, que foram prestados os esclarecimentos necessários quanto ao funcionamento, à manutenção e à continuidade da solução, e que a partir desta data, conforme o Termo de Compromisso firmado em 06 de março de 2026, a responsabilidade pela hospedagem, pelos custos operacionais e pela manutenção contínua do sistema passa à entidade beneficiada.

Guarapuava — PR, 18 de setembro de 2026.

Rafael Angelo Silva
Scrum Master

João Pedro Ortolan Pereira
Product Owner

Hivan Lucas Rossinolli
Desenvolvedor

João Vinicius
Desenvolvedor

5. Declaração de Recebimento

A Indústria Ervateira Verdelândia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.742.384/0001-06, por meio de seu representante abaixo assinado, DECLARA ter recebido os artefatos relacionados no item 3 deste termo, ter verificado o funcionamento do software no ambiente de produção e considerar concluída a entrega objeto do Termo de Compromisso firmado com o Centro Universitário Campo Real.

Declara, ainda, estar ciente das recomendações registradas no Relatório de Implantação, em especial quanto à adoção de rotina periódica de backup do banco de dados e ao acompanhamento dos planos de hospedagem contratados.

Guarapuava — PR, 18 de setembro de 2026.

Agostinho Lubian
Representante da Indústria Ervateira Verdelândia LTDA

6. Ciência da Instituição de Ensino

O Centro Universitário Campo Real, por meio do professor responsável pela Disciplina de Extensão, toma ciência da entrega e do recebimento declarados neste termo.

Gabriel Christopher Dall'Pozzo
Professor da Disciplina de Extensão